

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	PONTE	33.940,00	100,000	50%	16.970,00	50%	16.970,00						
MENSAL		33.940,00	100,00	50,00%	16.970,00	50,00%	16.970,00						
ACUMULADO			100,00	16.970,00	18,45%	100,00%	33.940,00						

KLAUS WERNER SCHNACK  
Prefeito Municipal

Felipe Arend Prediger  
Eng° Civil - CREA/RS 201636